THAKOTECH CO., LTD.
33/42 Moo.10 Theparak Rd., Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. 02 3154231-6, Fax. 02 3154238-9
Email: epoxy@thaipolymer.co.th, tktservice@thaipolymer.co.th

กองพัสดุ อบจ.สภ.
เลขรับที่ 1180
วันที่ 16 มี.ค. 2569 เวลา 15.15 น.

TKT703C_2SNI68

วันที่ 16 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอส่งงานครั้งที่ 3 งวดที่ 3 และงวดที่ 4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งในภูมิภาคระดับอำเภอ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักช่าง
เลขที่รับ 362
วันที่ 16 มี.ค. 2569
เวลา 16.06 น.

เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง 1. สัญญาจ้าง เลขที่ 99/2568 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568
2. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

ตามที่ บริษัท ทาโคเทค จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งในภูมิภาคระดับอำเภอ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 99/2568 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 33,890,000.- บาท (สามสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ว่าจ้างคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่ง สัญญาจ้างที่อ้างอิง

บริษัท ทาโคเทค จำกัด ได้ดำเนินการทำงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งในภูมิภาคระดับอำเภอ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบตามรายละเอียดงวดงานแล้วเสร็จดังนี้

1. **งวดที่ 3** เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแอสฟัลท์พื้นที่ ลู่ – ลานกรีฑาพร้อมผลทดสอบ, งานคอนกรีตพื้นที่ Safety Zone พร้อมผลทดสอบ, งานเสาธงประจำสนามกีฬา, งานรั้วเหล็กกั้นรอบ สนาม, งานอุปกรณ์ประกอบสนามกีฬา และงานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 6,778,000.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. **งวดที่ 4 งวดสุดท้าย** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน 20,334,000.- บาท (ยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงขอส่งงวดงาน งวดที่ 3 และงวดที่ 4 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,112,000.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายหัสนัย พันธ์พิชัย)
บริษัท ทาโคเทค จำกัด

THAKOTECH CO., LTD.
บริษัท ทาโคเทค จำกัด

เรียนประธานตรวจรับพัสดุ
- บริษัท ทาโคเทค จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งระดับอำเภอ ม.4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน ได้ดำเนินการโดยส่งงานงวดที่ 3,4 (งวดสุดท้าย)
- เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานงวดดังกล่าวต่อไป
12/3/69 12/3/69

- มอบคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
วันที่ 20 มี.ค. 69
เวลา 10.00 น.
ณ. สถานที่ก่อสร้าง
18 มี.ค. 69