



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๐-๗๗๒๑-๘๐๑๒

ที่ สฎ ๕๑๐๐๕ /

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นทางลงท่าเทียบเรือเกาะเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายฉัตรชัย โนตะยศ)

ตามที่ บริษัท ปัญญาพัฒนาก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นทางลงท่าเทียบเรือเกาะเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางขึ้น) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ทางลง) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔,๓๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ งาน ดังนั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นทางลงท่าเทียบเรือเกาะเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง เห็นควรนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นายฉัตรชัย ทองชิตเชื้อ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน


นายสุริยะ ชิวหากาญจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงาน


นายวรโชติ ขวัญนัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงาน

- นก

- 1/10/กมลพจนานพ ๐๙/๑๐/๖๖

วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๘

น.ส.กมล ๑๖/๑๐/๖๖

(นายฉัตรชัย โนตะยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ปัญญาพัฒนาก่อสร้าง จำกัด

234/2-9 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอยะบะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

โทร 077-361555, 077-361666, 077-361777, 077-361556 แฟกซ์ 077-363156

สำเนาข้าง
เลขที่รับ... 1122
วันที่... 30 ก.ค. 2558
เรื่อง : ส่งมอบงานจ้าง
เวลา... 16.20 น.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

กองพัสดุ อบจ.สฎ.

เลขที่รับ... 3630

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘ เวลา 14.43 น.

เรียน : ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน

ตามที่ บริษัท ปัญญาพัฒนาก่อสร้าง จำกัด รับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นทางลงท่าเทียบเรือเกาะเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 63/2568 ลงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับมอบงานจ้างและเบิกจ่ายค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น 4,340,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับบริษัทฯ ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุรงค์ มีแสง)

บริษัท ปัญญาพัฒนาก่อสร้าง จำกัด

