

กองทัสตุ สบจ.สภ.

เลขรับที่ 4597

วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๘ เวลา 15.02

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองขริการช่าง

๕๙/๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

โทร. ๐๘๑-๕๖๔๔๙๗๙ , ๐๘๑-๖๓๙๔๔๔๑

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ที่ หข.๒๔๙/๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งมอบงานก่อสร้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองขริการช่าง ได้เป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวสะพาน อำเภอฟุนพิน - บ้านปากฉลุย อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

บัดนี้ทางห้างฯ ได้ดำเนินการเสร็จตามสัญญาจ้าง จึงขอส่งมอบงานก่อสร้าง งานที่ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนสองพันบาทถ้วน)

จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ออกมาตรวจรับงานจ้างดังกล่าวข้างต้น และกรุณาเบิกจ่ายเงินให้ทางห้างฯ

- งานที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๙,๓๙๒.๑๖ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

- งานที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๑,๐๐๗.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

- งานที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๙,๓๙๒.๑๖ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

- งานที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๑,๐๐๗.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

- งานที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๙,๓๙๒.๑๖ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

- งานที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๑,๐๐๗.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว



- งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๙,๓๙๒.๑๖ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสอง บาทสิบหกสตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๑,๐๐๗.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดบาทแปดสิบสี่ สตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๙,๓๙๒.๑๖ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสอง บาทสิบหกสตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๑,๐๐๗.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดบาทแปดสิบสี่ สตางค์) ดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ทนายส่วนจำกัด
(นายปฏิวัติ รัชชช)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองขริการช่าง ผู้รับจ้างโครงการ
ปรับปรุงถนนสายบ้านหัวสะพาน อำเภอวิภาวดี - บ้านปากฉลุย
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่
๑๑๘/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ขอส่งมอบงานจ้าง
งวดที่ ๕ - งวดที่ ๑๔

- งานดังกล่าวแล้วเสร็จ เห็นควรนัดคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว
ตามระเบียบต่อไป

สร
(นายสรร แก้วกระจาย)
๒๓ ก.ย. ๖๘

(นายวรารัฐ ชูคุ้มภัย)
๒๓ ก.ย. ๖๘

ผอ.เขต ๑๑ พ. ๕๗๐๖๖

๑๘๓ ๑๗.๑๐ น.

น. รณชัย ๑๖๖๖๖

๕

๕๓ ๐๖ ๖๘