



THAKOTECH CO., LTD.

33/42 Moo.10 Theparak Rd., Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel. 02 3154231-6, Fax. 02 3154238-9

Email: epoxy@thaipolymer.co.th, tktservice@thaipolymer.co.th



กองพัสดุ อบจ. สุภ.
 เลขที่รับ..... ๐๑๓๗
 วันที่รับ..... ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๙

TKT701C_3SNI68

วันที่ 28 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งงานครั้งที่ 1 งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาพระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่ोज้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ

สำนักช่าง
 เลขที่รับ..... 124
 วันที่..... ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๙

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 110/2568 ลงวันที่ 19 กันยายน 2568 และสัญญาจ้าง ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ บริษัท ทาโคเทค จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาพระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่ोज้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 110/2568 ลงวันที่ 19 กันยายน 2568 วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 34,730,000.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ว่าจ้างคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่ง สัญญาจ้างที่อ้างอิง

บริษัท ทาโคเทค จำกัด ได้ดำเนินการทำงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาพระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่ोज้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบตามรายละเอียดวงงานแล้วเสร็จ ดังนี้ งานรื้อถอนและจัดเตรียมพื้นที่, งานบดอัดชั้นดินเดิมพร้อมผลทดสอบ และงานถมวัสดุคัดเลือกปรับระดับสนามพร้อมผลทดสอบ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งวงงานงวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,736,500.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายหัสนัย พันธุ์พิชัย)

บริษัท ทาโคเทค จำกัด

